

3.3. Časový harmonogram zajištění a realizace akce **„Taneční parket – Areál Trávníky“**

3.3.1.	Zahájení „zadávacího řízení veřejné zakázky“ na zhotovitele stavebních prací – výzva k podání nabídek	30.5.2017
3.3.2.	Doručení nabídek	9. 6. 2017
3.3.3.	Provedení výběrového řízení	12. 6. 2017
3.3.4.	Uzavření smlouvy o dílo	16. 6. 2017
3.3.5.	Zahájení prací a předání staveniště	16.6.2017
3.3.6.	Dokončení akce, předání díla	19.7.2017

Zpracoval: Hana Jurčíková